LE&X AERT DELA PLANIFICATION LINEAIREDYNAMIQUE

V'  Planification bidimensionnelle
basée sur I@space-temps.

V combine CAD/DAO avec les
éléments de la gestion de
projets

V Présentation de qualité des
plannings

V' Echange de données avec
les principaux logiciels de
gestion de projets

LOGICIEL DEPLANIFICATION ESPACE-TEMPS POUR GERER LESPROJETS DE CONSTRUCTION LINEAIRES

Canstruction Ferroviaire

Codtruction Route
Cmgtruction Pipeline
Génie civil/ Quwrage d@rt
Candtruction Tunnel
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TILOS

Logiciel de planification espace-temps pour gérer les projets de construction

IL'Y A MAINTENANT UNE MANIERE PLUS
FACILE DE PLANIFIER DES PROJETS
LINEAIRES

Beaucoup d'ingénieurs de planification
créent des plans pour des projets linéaires
(tels que le rail, la route) utilisant des
logiciels de dessin comme le DAO ou bien
Microsoft Excel. La création de plannings
avec ce genre ddutils peut étre
relativement simple mais les mettre a jour
peut devenir trés fastidieux car qu'il n'y &
aucune possibilité de remanier les activités.

Aujourddui,
facile.

c@est beaucoup plus

TILOS, un logiciel puissant de planification
Espace-temps, combine la flexibilit¢ dun
outil de dessin avec la puissance de Iz
gestion des projets. Les plannings sont
représentés sur un diagramme
bidimensionnel avec le temps représenté
sur un axe et I@space sur l'autre.

Avec TILOS, vous tirez le meilleur parti des
deux mondes - un schéma mis & l@&chelle
totalement intégré un systeme complet de
gestion de projet.

UNE PLANNIFICATION PUISSANTE
ETINTUITIVE

A Planifiez immédiatement a | & a idan
modele industriel adapté comprenant
des calendriers et scénario prédéfinis.

A Dessinez des activités sur le diagramme
al 0 adetheouris.

A Glissez/ Déposer vos activités a | aide de
la souris.

A Tracez des liens entre les activités dans
le diagramme  Espace/temps et
remanier le planning pour identifier le
chemin critique et la nouvelle date de
fin du projet.

A Simulez d@utres scénarii de votre
projet en changeant les cadences de
travail et | edchainement des activités.

PRESENTEZ VOS PLANNING DE
MANIERE PLUS CONVAINCANTE
AVEC TILOS
A ll est plus facile de comprendre le statut
d'un projet linéaire avec un plan
bidimensionnel qu'avec un plan
unidimensionnel (diagramme de Gantt).

Ales impressions a partir de Tilos
peuvent étre ajustées a n @nporte
quelle échelle.

A La qualité des impressions Tilos vous

permettront de remporter vos appels
ddffre et de les fournir a temps.
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Pour en savoir plus, contacteznous au 01 77 37 05 83

\ersion démo Gratuite sur www.tilos.fr
Pour une démo en ligne composez le:
+33(0)1 77 37 05 83

n

AVous pouvez parcourir

aisément le
diagramme pour voir avec précision les

différentes couches d'informations.
Ceci assure que chacun recoit le méme
niveau d'information nécessaire pour
mener a bien ses activités.

A Ajoutez vos commentaires et vos
dessins votre diagramme de projet afin
de souligner les processus importants.

A Créez des fichiers PDF pour envoyer vos
diagrammes électroniquement.

A Montrez les différentes étapes de
construction sur un seul diagramme ou
ajustez l'axe de distance pour réduire
ou agrandir différentes sections.

A Affichez sur votre planning les
différentes variables de votre projet
(cadence, date, travail, etc.)

PLANS A ECHELLE

A Lautil de dessin Tilos offre la possibilité
de mettre vos dessins a échelle via une
grile de controle des coordonnées de
distance.

A Une large bibliothéque de symbole réduit
I'effort exigé pour préparer des dessins.

Almportez des diagrammes existants
directement dans votre diagramme et
mettezles automatiquement a échelle.

Aun diagramme présente
I'information nécessaire

toute

A Scinder votre diagramme en plusieurs
parties ainsi vous pourrez afficher plus
d'informations.




A Affichez clairement les différentes étapes
de construction.

A Incluez vos dessins détaillés avec le plan
de coupe du chantier.

A Affichez  I'occupation  des ressources
(machines, collaborateurs, matériaux) en
utilisant des histogrammes.

A Efectuez des diagrammes complets de
codts.

PLANIFICATION DE COUT ET DE
QUANTITE

A Intégration du co(t, de la quantité et de
la performance de la planification
d'exécution réduisant le risque lié
a chaque projet.

A La durée des taches peut étre calculée a
partir de la cadence de travail et de la
distance - ou de la quantité de travail et
du rendement.

A L'allocation des ressources est pilotée
soit par la contrainte temps ou soit par la
quantité des ressources disponibles
grace a des modeles de calcul flexibles.

A Les diagrammes des colts et
quantité sont affichés en temps réel
offrant un suivi précis tout au long du
projet.

A Le graphique des ressources affiche
les demandes en ressources de fagon
claire et compacte.

A Les colts et le revenu sont comparés
et la courbe de liquidité est tracée.

A Dans un fichier projet, des projets, des
échelles, des plans de site et
des graphiques peuvent étre défini
sous forme de cellules.

A Différentes vues du projet peuvent
étre créées en combinant les cellules de
base comme vous le souhaitez.

A TILOS peut créer un nombre illimité
de «vues »sur un projet.

A La largeur des cellules est calculée
via l'emplacement et une I@&chelle
spécifiée. Nomporte quelle section de
temps ou d'emplacement peut étre
affichée sous forme de «vue ».

A Des cellules voisines
synchronisées par

peuvengétre
l'intermédiaire de

I'axe géographiqgue ou de temps.
En conséquence, TILOS affich
toujours le schéma de distance ¢
l 6®chell e correcte

A Lorientation et la direction daxe
(Augmenter ou diminuer) peuvent étre
réglées individuellement pour
chaque cellule.

SUIVI DBAVANCEMENT

La planification réaliste est la base pour
le succés dain projet. Toutefois les projets et
les spécifications changent tout le temps.
Avec TILOS, vous pouvez régulierement
mettre a jour votre projet.

ADes lignes d@avancement librement
paramétrables et | &iahage de
| Gamcement montrent quelles taches

ont été réalisées - et quand.

A La ligne d@vancement permet de voir
dun coup da il la performance ddine
tache en fonction de la date de reporting
ou la date butoir.

A Planning initial peut étre archivé et
chargé dans le projet en cours. Ceci
permet de voir immédiatement les
variations et de les compenser dans un
temps imparti.

AUn remaniement remet a jour
instantanément le projet courant et
calcule les nouvelles dates de fin en

fonction des dates de reporting.

A Lavancement et les données peuvent
étre  importés et  exportés par
l'intermédiaire de l'interface librement
paramétrable d'ASCII.

\ersion démo Gratuite sur www.tilos.fr
Pour une démo en ligne composez le:
+33(0)1 77 37 05 83

TILOS est un systeme qui vous permet de
tracer et calculer votre plan a | &e dan
outil puissant de planification. Le
diagramme a barre affiche
immédiatement les conflits avec le
calendrier prescrit par les donneurs

d@rdres (interruptions et des données sur
site).

Les simulations permettent de trouver
rapidement le planning optimum des
opérations. Ceci ne serait pas possible en
utilisant uniqguement un diagramme Gantt
ou un systéme de DAO comme outil de
dessin.

Tilos vous fait gagner du temps et de
I'argent - méme lorsque | @imé étape des
opérations est encore en cours de
planification. L'optimisation des étapes de
construction permet de faire également
d'autres économies d&chelle.

Pour en savoir plus, contacteznous au 01 77 37 05 83



